

Título da experiência: COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS- CONSELHO GESTOR E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE M BOI MIRIM

Tema da experiência: Participação Social

Autores

Maria Regina Maia ¹, Pedro José Cavalcanti ¹, Lindalva Januaria Ferreira ¹, Genésio Da Silva ¹

Instituição

¹ PMSP/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO - PMSP/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO

Resumo

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Em atenção ao Art.16º do Regimento Interno do Conselho Gestor da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim/STS/MBM, que dentre outros itens compete aos Conselheiros organizar e participar das Comissões de Trabalho, representantes do Conselho Gestor preocupados e envolvidos com o Controle Social do serviço público, se propuseram a acompanhar as obras de manutenção e acessibilidade, que estão sendo realizadas em 17 Unidades de Saúde da região de M'Boi Mirim, no período de agosto/2014 a dezembro/2015. Com o propósito de divulgar e despertar em outros segmentos, a importância do Controle Social, apresentamos o resultados de trabalho da: - Comissão de Acompanhamento de Obras do Conselho Gestor da STS/MBM

OBJETIVOS

Acompanhar as obras de manutenção e acessibilidade que são realizadas, com destaque ao cumprimento do Memorial Descritivo definido para cada Unidade de Saúde, avaliando a qualidade do material e do serviço apresentado.

METODOLOGIA

Visitar semanalmente as UBS, e verificar se há identificação de placas nas UBS constando data de início e previsão de prazo para reforma; nome da Empresa e Engenheiro responsável e valor do custo da obra; avaliar qualidade no material e do serviço realizado; e sempre que necessário elaborar relatório de ocorrências, registrar com fotos, digitar e-mails e encaminhar para os setores competentes e apresentar resultados para apreciação da plenária do Conselho Gestor.

RESULTADOS

As vistorias nas obras resultaram em: envolvimento de gerentes, funcionários, conselho gestor local, conselho gestor da STSMBM, STS, CRS-S, Secretaria, gerando revisão na execução das obras e redução nos valores orçados de 5 UBS. Aguardamos o resultado das medições das demais Unidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho envolveu diversos servidores da prefeitura, funcionários das Organizações Sociais que gerenciam as Unidades de Saúde, representantes da população Conselho Gestor, e mesmo com as dificuldades em realizar obras e manter o atendimento para a população, é possível destacar que quando todos estão envolvidos com o mesmo objetivo, o resultado tende a ser mais satisfatório. A Comissão de obras continua realizando a vistoria em novas obras que estão ocorrendo na Supervisão de Saúde M'Boi Mirim.

Referências Bibliográficas

www.capital.sp.gov.br